

शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक-27.01.2009 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :-

- 1 श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2 श्री आर0पी0 सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3 श्री नवनीत सहगल, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4 श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5 श्री एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन।
- 6 श्री एम0के0 जोशी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 8 श्री शैलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ ।
- 9 श्री पी0के0 पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर ।
- 10 श्री अशोक कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद ।
- 11 श्री संजय कृष्ण, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ।
- 12 श्री सत्यप्रकाश, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बाराणसी ।
- 13 श्री आर0सी0 आस्थाना, टीम लीडर पीएमयू, एनएनयूआरएम ।
- 14 श्री बी0के0 गुप्ता, पीएमपीएस, एनएनयूआरएम, जेएनएनयूआरएम ।
- 15 श्री राशद अहमद, कन्सल्टेन्ट, डब्ल्यूएस, जेएनएनयूआरएम ।
- 16 श्री आर0एन0डे, मुख्य अभियन्ता (नर्म), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 17 श्री आर0एस0 प्रचेता, मुख्य अभियन्ता, झौंसी ।
- 18 श्री डी0 कनौजिया, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 19 श्री एन0सी0 गुप्ता, महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 20 श्री पी0के0 अग्रवाल, परियोजना अभि, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 21 श्री धनश्याम सिंह, महाप्रबन्धक, गंगा, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
- 22 श्री एम0के0 सिंह, अधिशासी अभि0, नगर निगम, आगरा ।
- 23 श्री जे0पी0 सिंह, अधिशासी अभि0, ( जेएनएनयूआरएम) लखनऊ ।
- 24 श्री राकेश सिंह, अधिशासी अभि0, ( जेएनएनयूआरएम) लखनऊ ।
- 25 श्री आर0सी0 वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, गंगा प्रदूषण उ0प्र0 जल निगम, कानपुर ।
- 26 श्री जे0पी0 मनी, गंगा प्रदूषण उ0प्र0 जल निगम, कानपुर ।
- 27 श्री एस0एस0 बाजपेई, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर ।
- 28 श्री जी0सी0 दुबे, सहायक अभियन्ता, द्वितीय खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
- 29 श्री वेद प्रकाश, नगर निर्माण इकाई, मेरठ ।
- 30 श्री रवि रस्तोगी, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ ।

सर्व प्रथम बैठक में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के कार्यान्वयन यूआईजी से सम्मिलित शहरों के नगर आयुक्तों एवं जल निगम के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एक्सेन्डा बिन्दु में सम्मिलित परियोजनाओं का परस्तुतीकरण किया गया । समिति द्वारा

(2)

प्रस्तुत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परियोजनाओं अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र०	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	कानपुर	कानपुर सीवरज (डिस्ट्रिक्ट 4, पार्ट-111)	473.58
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद सीवरज फेज-1	499.37
3	आगरा	आगरा सीवरज फेज-1	498.42
4	मेरठ	मेरठ सीवरज	562.72
5	लखनऊ	वाटर सप्लाई फेज-1, पार्ट-3	105.63
6	वाराणसी	वाटर सप्लाई (ट्रान्स वरुणा)	263.24
7	कानपुर	इ-गवर्नेन्स	18.22
8	कानपुर	इ-गवर्नेन्स	96.23
		योग	2517.41

2- समिति द्वारा मेरठ शहर की सम्पूर्ण सीवरज परियोजना (अनुमानित लागत 1539.11 करोड़ ) पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करते हुए पार्ट-1 में प्रर डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपर्युक्त विचार-विमर्श/निर्णय के पश्चात् बैठक सधन्व्यवाद सम्पन्न हुई।

( आलोक रंजन )  
 गभुस सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-847/नौ-5-2008-386सा/2006

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त सचिव, (यू०डी०) एवं मिशन डायरेक्टर, (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार विकास मन्त्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2 सम्बन्धित नगरों के मा० सांसद / मा० विधायक / मा० महापौर / अध्यक्ष।
- 3 निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन परिवहन/ पर्यावरण विभाग।
- 4 मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 निजी सचिव, मात्रे मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3)

- 6 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 7 प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/वित्त/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन उत्तर प्रदेश शासन ।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 9 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 10 प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 11 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/इलाहाबाद/मेरठ/ ।
- 12 गार्ड फाईल ।

आडा से  
( सूर्य प्रकाश-मिश्र )  
विशेष सचिव ।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लक्ष से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु किशान्वित जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना के अन्तर्गत 100 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक-29.12.2008 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :-

- 1 श्री प्रदीप माथुर, मा० विधायक, मथुरा- वृन्दावन ।
- 2 श्री इरफान सोलंकी, मा० विधायक, कानपुर ।
- 3 श्री राज कमल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4 सुश्री सांध्या तोमर, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 5 श्री हेमराज सिंह चौहान, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 6 सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 7 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 8 श्री शैलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ ।
- 9 श्री पी०के० पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर ।
- 10 श्री सुधीर सिंह चौहान, अनु सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 11 श्री सीता राम, महाप्रबन्धक, मा०प्र०नि०हा०, आगरा ।
- 12 श्री आर०एन०डे, मुख्य अभियन्ता (नर्म), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 13 श्री राजेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम ।
- 14 श्री आर०सी० जैन, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मथुरा ।
- 15 श्री ए०के० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा ।
- 16 श्री आर०एस० प्रचेत, मुख्य अभियन्ता, डॉसी ।
- 17 श्री आर०के० प्रसाद, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ ।
- 18 श्री के०वी० गुप्ता, परि. अभि. पेयजल द्वि. नि. ।
- 19 श्री एस०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर ।
- 20 श्री मो० असलम, परियोजना अधिकारी ।
- 21 श्री पीयूष पंकज, सहायक अभियन्ता ।
- 22 श्री अजय कुमार, सहायक अभियन्ता ।
- 23 श्री एम०एल० खान, प्रोजेक्ट इन्जीनियर, लखनऊ ।
- 24 श्री निजामुद्दीन खान, प्रोजेक्ट इन्जीनियर, मथुरा ।
- 25 श्री एम०के० सेना, प्रोजेक्ट इन्जीनियर, लखनऊ ।
- 26 श्री मन्द मोहन, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

सर्व प्रथम बैठक में जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना के अन्तर्गत 100 नगरों में सम्मिलित शहरों के नगर आयुक्तों एवं जल निगम के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एजेन्डा बिन्दु में सम्मिलित परियोजनाओं का परतुतीकरण प्रिपरा किया गया ।

समिति द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त विमर्शित परियोजनाओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र०	शहर का नाम	परियोजना का नाम	व्यय वित्त समिति से मूल्यांकित लागत (करोड़ ₹)
1	लखनऊ	पेयजल (प्रथम चरण भाग 2)	109.28
2	मथुरा	पेयजल	188.46
3	कानपुर	पेयजल (अवशेष क्षेत्र)	417.81
योग			715.55

2- उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त समिति के समक्ष मथुरा शहर की सीवरेंज परियोजना धनांक ₹0 319.48 करोड़ का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने मथुरा शहर की प्रस्तावित सीवरेंज परियोजना के डीपीआर ₹0 319.48 का उक्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि इस परियोजना का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति से करा लिया जाय और व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित धनराशि ही अनुमोदित मानी जायेगी।

उपर्युक्त विचार-विमर्श / निर्णय के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

आलोक रंजन

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-9479/नौ-5-2008-386सा/2008

लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 संयुक्त सचिव, (यू0डी0) एवं मिशन डायरेक्टर, (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार शा. विकास मन्त्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2 सम्बन्धित नगरों के मा0 सांसद / मा0 विधायक / मा0 महापौर / अध्यक्ष।
- 3 निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन परिवहन / पर्यावरण विभाग।
- 4 मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 निजी सचिव, मंत्री मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7 प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/वित्त/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन उत्तर प्रदेश शासन।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 11 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ / कानपुर।
- 12 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पारिषद मथुरा।
- 13 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )  
विशेष सचिव।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय निकायों के माध्यम से योजनागत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनको वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा. नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय स्वीयारंग कमेटी' की दिनांक 07.09.2008 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

### उपस्थिति-

- 1- श्री लालजी टण्डन, मा० विधायक, लखनऊ।
- 2- श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा० विधायक वाराणसी।
- 3- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा० विधायक, लखनऊ।
- 4- श्री प्रदीप मायुर, मा० विधायक, मधुरा-वृन्दावन।
- 5- श्री राधेच लाल मौर्य, मा० विधायक वाराणसी।
- 6- श्री अरूण द्विवेदी, प्रतिनिधि श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, मा० सांसद कानपुर।
- 7- श्री एस० आर० लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 8- श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 9- श्री लखऊ प्रसाद, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र०शासन।
- 10- श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन।
- 11- श्री एच० एल० गुप्ता, विशेष सचिव, चिकित्सा विभाग, उ०प्र०शासन।
- 12- श्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०लखनऊ।
- 13- डॉ० कशापाल सिंह, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 14- डॉ० सी० एस० भट्ट, सदस्य सचिव, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 15- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।
- 16- श्री पी० के० पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 17- डॉ० नन्द किशोर, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
- 18- श्री एम० एल० पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
- 19- श्री एस० के० सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- 20- श्री राजेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता (ल०क्षेत्र) उ०प्र०जल निगम, लखनऊ।
- 21- श्री एम० पी० जीत, महाप्रबन्धक, उ०प्र०जलनिगम वाराणसी।
- 22- डॉ० पी० सिंह, महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 23- श्री एल० एन० प्रसाद, अधी० अभि० सप्तम मण्डल, उ०प्र०जलनिगम वाराणसी।
- 24- श्री जावेद अइमद अन्सारी, परि० प्र०, गो० प्र० नि० इ०, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।
- 25- श्री कृष्ण कुमार, अधि०अभि० निर्माण खण्ड, उ०प्र०जलनिगम वाराणसी।
- 26- श्री कृष्ण मोहन यादव, परि०अभि०, निर्माण खण्ड उ०प्र०जलनिगम, वाराणसी।
- 27- श्री दीनानाथ यादव, परि० अभि०, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।
- 28- श्री के० आर० रस्तोगी, सहायक अभियंता, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।
- 29- श्री पी० एल० गौतम, मुख्य अभियंता, पागरा क्षेत्र उ०प्र०जलनिगम, आगरा।
- 30- श्री रीताराम, महाप्रबन्धक, धनुषा प्र० नि० इ०, उ०प्र०जलनिगम, आगरा।
- 31- श्री पी० एल० गौतम, परि० प्र०, मानसी गंगा प्रदूषण नियंत्रण मधुरा।
- 32- श्री सुरज लाल, मुख्य अभि० उ०प्र०जलनिगम, इलाहाबाद।
- 33- श्री मुकेश कुमार, परि०प्र०गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०जलनिगम, इलाहाबाद।
- 34- श्री एन० के० पाण्डेय, अधी० अभि० उ०प्र०जलनिगम इलाहाबाद।

8490  
Encl.

CE

12/9/08

J.E (S)

① ~~for website~~  
for upgradation  
data

18/9/08

② समीक्षा  
circulate  
से।

18/9

18/9

35-श्री एस० डी० मिश्र, अधि० अभि० उ०प्र०जलनिगम इलाहाबाद ।

36-श्री राकेश, अधि० अभि० उ०प्र०जलनिगम, इलाहाबाद ।

37-श्री ए० के० मित्तल, परि० प्रब०, गो०प्र०नि०इ०, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।

38-श्री जे० पी० सिंह, अधि० अभि० (एनयूआरएम), उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।

39-श्री आर० एन० डे०, मुख्य अभियंता (अप्रेजल), उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।

40-श्री वी० यू० विशनोई, महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इ०, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।

41-श्री अशोक कुमार सिंह, परि० प्र०, गो०प्र०नि०इ० उ०प्र०जलनिगम वाराणसी ।

42-श्री डी० के० सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद ।

43-श्री डी० सी० अवस्थी (परामर्शी) छावनी बोर्ड कानपुर ।

44-श्री पी० एन० वी० शर्मा, मु०अ०अ०(छावनी बोर्ड) कानपुर ।

45-श्री जीतेक, अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद, मथुरा ।

सर्वप्रथम बैठक में जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत सम्मिलित शहरों के नगर आयुक्तों एवं उक्त निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनकी प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

(धनराशि करोड़ ₹० में)

शहर का नाम	क्र० सं०	परियोजना का नाम	नगर निगम द्वारा प्रेषित योजना लागत	पी०एफ०ए० द्वारा अनुमोदित योजना लागत
कानपुर	1	सीवरेज योजना	133.75	116.75
वाराणसी	2	वाराणसी सीवरेज योजना (ट्रांस वस्त्रा क्षेत्र)	253.82	205.25
	3	वाराणसी पेयजल योजना (सिस वस्त्रा क्षेत्र)	90.70	61.48
इलाहाबाद	4	पेयजल योजना भाग-2	211.43	188.41
मथुरा	5	मथुरा स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना	137.63	123.39
लखनऊ	6	लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1	362.84	325.98
	7	लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 3 पार्ट-2	286.40	267.64
		कुल योग	1476.57	1288.03

उक्त के अतिरिक्त परामर्शी एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड कानपुर एवं छावनी बोर्ड की 6 योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत निम्नलिखित योजनाओं को चिन्हित करते हुए उनकी प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि योजनान्तर्गत केलांश (5%) प्रतिशत, के अतिरिक्त प्रदान किया गया।

धनराशि (50 प्रतिशत) छावनी बोर्ड द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा :-

(धनराशि करीब 50 मं)

शहर का नाम	क० त०	परियोजना का नाम	छावनी बोर्ड द्वारा प्रेषित योजना लागत
कानपुर	1	पेयजल योजना	1.7820
	2	ड्रेनेज योजना	0.88
	3	सीवरेज योजना	1.46
	4	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना	1.52
	5	अरबन ट्रांसपोर्ट योजना	0.83
	6	सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर	0.097
		योग	14.4817

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या- 6685/नौ-5-2008-386सा/06

लखनऊ : दिनांक : 11 सितम्बर, 2007

प्रतिलिपि बैठक में निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संयुक्त सचिव (यूडी) एवं मिशन डायरेक्टर (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2- संबंधित नगरों के मा० सांसद/मा० विधायक/मा० महापौर/अध्यक्ष।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/वाहहन पर्यावरण।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, कैबिनेट सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/वित्त/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
- 9- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
- 11- संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- 12- मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड, कानपुर।
- 13- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)  
विशेष सचिव।